

**Информация**  
**о результатах параллельного с Контрольно-счетной палатой**  
**Белгородской области контрольного мероприятия**  
**«Анализ реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной**  
**городской среды» в 2024 году»**

Контрольное мероприятие проведено параллельно с Контрольно-счетной палатой Белгородской области в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2024 год.

В перечень благоустройства на 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта вошли 4 объекта: сквер у детской поликлиники № 4; сквер по ул. Дегтярева; сквер по ул. Садовая, 102; сквер по ул. Попова, 100б-ул. Мичурина.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование приоритетного проекта в 2024 году утвержден в сумме 58 988,7 тыс. рублей. Общая стоимость выполненных по муниципальным контрактам работ по благоустройству объектов составила 58 988,6 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки порядка реализации документов стратегического планирования, законодательства о закупках, а также условий муниципальных контрактов.

В адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации города Белгорода, начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода направлены представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

О результатах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский городской Совет.

Исполнение представлений находится на контроле Контрольно-счетной палаты города Белгорода.