
Информация 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета городского округа на 

выполнение работ по объекту «Ландшафтное обустройство 

Белгородской агломерации, Северное направление, от ул. А. Невского 

до ул. Новая» в рамках муниципальных контрактов от 02.07.2012 г. и 

от 28.05.2012 г. 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты города Белгорода на 2013 год. 

Объектами проверки являлись МКУ «Управление капитального 

строительства» Администрации г. Белгорода и МБУ «Управление 

Белгорблагоустройство».  

В городском округе «Город Белгород» по состоянию на 1 ноября 

2013 года не принят нормативный документ, касающийся правил создания 

новых объектов озеленения в связи с чем при проверке применялись Правила 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года 

№ 153 (далее – Правила), носящие рекомендательный характер, но созданные 

в целях регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства и 

предназначенные для всех предприятий, занимающихся вопросами создания, 

охраны и содержания озелененных территорий, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, применяемые при 

вынесении решений судьями Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации (например, 

Определение ВАС РФ от 30.09.2010 №ВАС-12741/10 по делу №А35-7215/08-

с13, Определение Верховного Суда РФ от 03.09.2008 № 58-Г08-12 и т.д.):  

На основании результатов проведения открытого аукциона в 

электронной форме МКУ УКС Администрации г. Белгорода 28 мая 2012 года 

заключен муниципальный контракт с ООО «Европейский газон» на общую 

сумму 6 418,7 тыс. рублей для выполнения работ по озеленению 

проверяемого участка со сроком исполнения до 30 ноября 2012 года. Акты 

приемки выполненных работ в соответствии со сроками исполнения работ 

представлены подрядчиком на общую сумму контракта. Виды и объемы 

выполненных работ  по актам соответствуют локальному сметному расчету.  

Акт приемки объекта подписан всеми членами комиссии без 

замечаний. 

По результатам проверки установлены в том числе следующие 

недостатки и нарушения: 

- для проверки представлены только картографические материалы с 

нанесением схемы посадки деревьев и кустарников, а также ведомость 

элементов озеленения с указанием породного и возрастного состава 

саженцев.  

В нарушение части 1.3. Правил фактическое производство работ по 

объекту производилось без утвержденной рабочей проектной документации.  

В нарушение п.п.2.2.3, 2.2.9 и 2.2.13 Правил перед подготовкой проекта 

не были проведены мероприятия по проведению анализа плодородия почвы 
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на проверяемом участке;  

- заявка на организацию размещения муниципального заказа 

городского округа «Город Белгород», представленная МКУ УКС 

Администрации г. Белгорода в управление муниципального заказа 

администрации города Белгорода, составлена с нарушением пунктов 1, 7 

части 4 статьи 41.6. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, так 

как фактически не содержит требований к качеству услуг, к результатам 

выполняемых работ, а также не содержит фактического указания места 

проводимых работ. В заявке отражены только общие требования для 

проведения строительно-монтажных работ без учета особенностей создания 

объектов озеленения. В качестве места проведения работ указано: г.Белгород, 

Северное направление от ул.А.Невского до ул.Новая. Фактически 

подрядчиком выполнялись работы на участке с правой (четной ) стороны 

проспекта Б.Хмельницкого от автосалона Nissan  до Ротонды;  

- в нарушение раздела 4 Правил при приемке выполненных работ в 

акте комиссии не были отражены результаты оценки качества и соответствие 

требованиям посадки растений, а также соответствие ассортимента, 

стандарта и размещения посадок проектному решению; 

- дефектная ведомость и локальный сметный расчет составлены 

МКУ УКС Администрации г. Белгорода без привязки к проекту. 

Ассортиментный перечень саженцев и размещение посадок также не 

соответствуют проекту;   

- в нарушение п.1.6.1. Правил органом местного самоуправления не 

установлен порядок приемки законченных объектов озеленения в 

эксплуатацию, а также состав комиссии по приемке; 

- в нарушение п. 4.20. Правил на момент проверки объект озеленения, 

законченный в ноябре 2012 года, не передан на содержание 

эксплуатирующей организации в установленном порядке; 

- при контрольных проверках выполненных работ в натуре, а также 

исполнения гарантийных обязательств по восстановлению отпада, 

проведенных в октябре 2013 года, установлена недостача 168 саженцев и 

излишек 4 000 кв.метров рулонного газона. Заказчиком объекта не был 

документально зафиксирован отпад растений.   

В мае-июне 2013 года подрядчиком ООО «Европейский газон» заново 

была выполнена подготовка почвы под газон в объеме 22 000 кв.метров, в 

том числе 18 000 кв.метров площади по контракту от 28 мая 2012 года и 

4 000 кв.метров не предусмотренной контрактом, проведена укладка 

рулонного газона на площади 4 000 кв.метров и посев газона на площади 

18 000 кв.метров, а также восстановлена система полива. Стоимость 

выполненных работ по представленной подрядчиком смете составила 

1 664,8 тыс. рублей (к оплате не предъявлялась). Уход за газоном, 

посаженными деревьями и кустарниками в течение всего вегетационного 

периода 2013 года осуществлял подрядчик, что подтверждается договором от 

1 апреля 2013 года № 7571 с ГУП «Белводоканал» на отпуск холодной 

питьевой воды на полив зеленых насаждений из поливочного водопровода и 

ежемесячными актами за период с мая по сентябрь 2013 года; 
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 - в ходе проверки Муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление Белгорблагоустройство»  представлены результаты 

инвентаризации зеленых насаждений по проспекту Б.Хмельницкого, которая 

проведена с нарушениями требований Методики инвентаризации городских 

зеленых насаждений, разработанной Академией коммунального хозяйства 

им. К.Д.Памфилова Министерства строительства России (1997 г.): не 

осуществляется технический учет зеленых насаждений, отсутствует полный 

перечень деревьев на проверяемом объекте с определением типа насаждения, 

породы, возраста растений и их состояния, не проводится инвентаризация 

кустарников, газонов и цветников, не составляются инвентарные планы 

ландшафтно-архитектурных объектов, а также их паспорта. 

 

МКУ УКС Администрации г. Белгорода заключен муниципальный 

контракт от 2 июля 2012 года с ООО «Белгороддорстрой» на общую сумму 

1 581,3 тыс. рублей для выполнения работ по объекту «Ландшафтное 

обустройство Белгородской агломерации, Северное направление, от 

ул.А.Невского до ул.Новая (дорожные работы)».  

Акт приемки выполненных работ в соответствии со сроками 

исполнения работ представлен подрядчиком на общую сумму контракта. 

Виды и объемы выполненных работ  по актам соответствуют локальному 

сметному расчету.  

При проверке выполненных работ в натуре установлено, что площадь 

устройства асфальтобетонного покрытия двух парковочных карманов в 

районе дома № 169 по проспекту Б.Хмельницкого и малого проезда на 

участке от автовокзала до ТРЦ «РИО» соответствует объемам в акте 

выполненных работ. 

По итогам контрольного мероприятия направлено представление 

МКУ УКС Администрации г. Белгорода, письмо в адрес МБУ «Управление 

Белгорблагоустройство», информационные письма в адрес департамента 

строительства и архитектуры и департамента городского хозяйства 

администрации города Белгорода. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода В.Спицын 
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