
Информация  

по результатам проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета городского округа по объекту  

«Благоустройство территории  кладбища  

по ул. Попова в г. Белгороде»  
 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты на 2016 год.  

Объект проверки муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» Администрации города Белгорода (МКУ УКС). 

Для выполнения работ по благоустройству территории кладбища по      

ул. Попова в г. Белгороде МКУ УКС в 2015 году было заключено                         

5 муниципальных контрактов на сумму 7 235,6 тыс.рублей, согласно актам 

ф. № КС-2 освоено 5 920,2 тыс.рублей. 

Проверка показала. 

В актах ф. № КС-2 по выполнению работ по муниципальному контракту 

от 24.04.2015г. указаны в том числе и материалы, принятые и оплаченные МКУ 

УКС по цене (прайс-листам) поставщика, однако товарные накладные или 

счета-фактуры, подтверждающие приобретение подрядчиком материалов (на 

сумму 2 271,7 тыс.рублей), к проверке не представлены. На покупку 

подрядчиком берез и сирени у ООО «Европейский газон» представлена лишь 

товарная накладная, в которой отсутствуют данные о грузополучателе. К 

проверке так же не представлены утвержденные и проверенные в 

установленном порядке локально-сметные расчеты на непредвиденные работы. 

В нарушение требований п. 4.12 Методики определения стоимости 

продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2014г. № 15/1) возвратная сумма за итогом локально-

сметного расчета не приведена, что повлекло неправомерное расходование 

средств бюджета городского округа (115,6 тыс.рублей). 

Имели место  нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»:  в составе проектной документации, 

размещенной МКУ УКС на официальном сайте для проведения процедуры 

торгов на дополнительные работы, размещен эскизный проект в 

первоначальном виде без внесения изменений и уточнений, сложившихся по 

факту выполненных работ, а также планируемых дополнительных работ, 

установлено необоснованное требование к участникам закупки о «наличии 

Свидетельства СРО о допуске к выполнению работ по подпункту 33.3 

«Жилищно-гражданское строительство», тогда как планировались к 

выполнению работы по озеленению, устройству проезда из щебня и постамента 

под памятник (Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624) и др. 

Выборочным контрольным обмером установлены расхождения с 

показателями актов ф. № КС-2 на общую сумму 34 295,8 руб.: 

- по установке бортовых камней (на 1 шт. больше) на сумму 508,86 руб.; 
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- по разделу «Озеленение территории» берез и сирени, 

высаженных в период с 08.10.2015г. по 12.10.2015г., фактически на момент 

обмеров меньше на 3 шт. и 18 шт., соответственно, на сумму 33 786,94 руб. 
 

С учетом выявленных нарушений и недостатков направлено представление 

Контрольно-счетной палаты г. Белгорода для принятия соответствующих мер в 

адрес МКУ «Управление капитального строительства» Администрации             

г. Белгорода 

 

 

 

   Председатель 

Контрольно-счетной палаты         

города Белгорода                 С.Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Корпункова Н.К. 
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