
Информация 

по результатам проверки использования средств бюджетагородского 

округа на ремонт  и строительство автомобильных дорог в 2016 году  

иIполугодии 2017 года 
 

Проверка осуществлена в соответствии с планом работыКонтрольно - 

счетной палаты города Белгорода на 2017 год. 

Объекты проверки –МКУ «Управление капитального строительства» 

Администрации города Белгорода, МБУ «Управление Белгорблагоустройство». 

В проверяемом периоде ремонт и строительство дорог осуществлялись на 

основании распоряжений администрации города Белгорода о финансировании 

объектов капитального строительства, а также предписаний ОГИБДД УМВД 

России по городу Белгороду  в целях устранения нарушений ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения».  

Решением Совета депутатов города Белгорода от 26 декабря 2015 года 

№313 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2016 год» на 

строительство и ремонт автомобильных дорог МКУ УКС предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 283 248,0 тыс.рублей, фактически в 2016 

году освоено по 17 объектам 267 386,0 тыс.рублей или 94,4 процента. 

Решением Совета депутатов города Белгорода от 26 декабря 2016 года 

№462 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» (ред.от 28.03.2017) на строительство и 

ремонт автомобильных дорог учреждению предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 458 740,0 тыс.рублей, фактически в  1 полугодии 2017 

освоено по 8-ми объектам 111 839,0 тыс.рублей, что составляет 24,4 процента 

годовых плановых назначений.  

Проверка показала, что на момент проведения контрольного мероприятия 

невнесены изменения в постановление администрации города Белгорода от 7 

августа 2013 года № 181 в части уточнения протяженности автомобильных 

дорог,приведение в соответствие с Приказом Минтранса России от 16 ноября 

2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» постановления 

администрации города Белгорода от 27 декабря 2012 года № 263 «О 

нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера 

ассигнований из бюджета городского округа «Город Белгород» на указанные 

цели». 

В Перечне автомобильных дорог города не указаны класс и категория 

автомобильных дорог, паспортизация автомобильных дорог проведена с 

нарушением требований, установленных Ведомственными строительными 

нормами ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования». 

За невыполнение двумя подрядчиками обязательств в сроки, 

установленные муниципальными контрактами, требования об уплате неустойки 

заказчиком в судебном порядке не предъявлены. 
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В нарушение требований статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ не 

расторгнуты 2 муниципальных контракта на выполнение подрядных работ в 

связи с уменьшением объема выполненных работ по взаимной договоренности.  

Объем субсидий на выполнение ремонта дорог МБУ «Управление 

Белгорблагоустройство» на 2016-2017 годы определен на основании объемов 

работ по ямочному ремонту по утвержденному титульному списку в разрезе 

улиц и калькуляции стоимости 1 кв. метра ямочного ремонта ремонтером 

«Мадпатчер» и плотной асфальтобетонной смесью.  

Согласно отчетам учреждения в 2016 году выполнен ямочный ремонт в 

объеме  27 974,6 кв. метра,  за 1 полугодие 2017 года -  16 987,1 кв. метра.  

Для выполнения работ собственными силами в 2016 году по результатам торгов  

учреждением заключено 6 муниципальных контрактов на поставку материалов 

на общую сумму 6 590,6 тыс.рублей, кассовые расходы составили                           

2 777,8 тыс.рублей, в 1 полугодии 2017 года - 5 муниципальных контрактов на 

общую сумму 11 462,8 тыс.рублей, кассовые расходы составили 4 169,2 

тыс.рублей. 

Проверка показала, что часть объемов, запланированных титульным 

списком, исполнены с отклонением; по ряду объектов выполнен ямочный 

ремонт улично-дорожной сети без внесения изменений в титульный список; по 

отдельным улицам выполнен ямочный ремонт, объем которого превышает 

объем допустимых повреждений на 1 000 кв. метров; ямочный ремонт улично-

дорожной сети учреждением выполнялся и с использованием литой 

асфальтобетонной смеси, непредусмотренной при расчете  муниципального 

задания, что повлекло удорожание  выполненных работ в 2016 году. 

По результатам проверки в адрес начальника МКУ «Управление 

капитального строительства» Администрации города Белгорода, генерального 

директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство» направлены 

представления.  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Белгорода                 С.Сорокина 

 
  

 

 

 

 

 

 

Корпункова Н.К. 

8(4722) 23-30-77 
 


