
Информация 

о ходе реализации федерального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году 
 

 В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода на 2021 год, в рамках мониторинга реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее – Федеральный проект) 

проведено контрольное мероприятие «Анализ реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году». 

Ресурсное обеспечение на реализацию Федерального проекта в 2021 году 

утверждено в объеме 123 646,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 85 729,7 тыс. рублей, областного бюджета – 

3 572,1 тыс. рублей, бюджета городского округа - 34 345,0 тыс. рублей, кроме 

того предусмотрены иные источники (внебюджетные средства) – 

78 627,3 тыс. рублей. 

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской 

области бюджету городского округа «Город Белгород» определен общий объем 

бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов на реализацию проекта 

в сумме 89 301,8 тыс. рублей. 

Фактически в 2021 году иные источники финансирования (внебюджетные 

средства) не привлекались.  

В рамках реализации в 2021 году Федерального проекта утверждены 

к реконструкции 19 объектов на сумму 123 646,8 тыс. рублей, в том числе: 

9 дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) на сумму 

88 999,44 тыс. рублей, 10  территорий общественного пользования  – 

34 647,36 тыс. рублей. 

Отбор территорий общественного пользования города Белгорода, 

подлежащих благоустройству в 2021 году, осуществлен посредством 

проведения рейтингового онлайн голосования.  

В период январь - февраль 2021 года муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства» Администрации 

города Белгорода (далее - МКУ УКС), как заказчиком, по итогам проведения 

электронных   аукционов   заключено    20      муниципальных   контрактов 

(по 1-му объекту заключено 2 муниципальных контракта) на общую сумму 

123 646,8 тыс. рублей на выполнение ремонта дворовых территорий и 

территорий общественного пользования (скверов, аллеи). 

Условиями муниципальных контрактов срок окончания выполнения 

ремонтных работ по 9 дворовым территориям установлен 01.08.2021, 

по территориям общественного пользования 01.05.2021 – 1 объект, 01.07.2021 - 

2 объекта, 31.07.2021 - 3 объекта, 01.08.2021 – 4 объекта. 
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По состоянию на 01.11.2021 работы по 20-ти муниципальным контрактам 

выполнены на общую сумму 119 578,99 тыс. рублей (97,1 процента объемов 

работ, предусмотренных контрактами), в том числе: 

- по 13-ти муниципальным контрактам (5 дворовых территорий 

и 7 территорий общественного пользования) выполнен 100-процентый объем 

запланированных работ на общую сумму 67 672,6 тыс. рублей; 

- по 7-ми муниципальным контрактам (4 дворовые территории 

и 3 территории общественного пользования) выполнены работы на общую 

сумму 51 906,39 тыс. рублей (нарушение установленных сроков выполнения 

работ связано с изменением отдельных видов и объемов выполняемых работ 

по просьбе жителей, а также неисполнением обязательств некоторыми 

подрядчиками). 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

1. Не соблюден Порядок отбора дворовых территорий для включения в 

перечень объектов, подлежащих реконструкции. 

2. Паспорта благоустройства дворовых территорий содержат не все 

значимые показатели состояния территорий (спортивной и детской площадок, 

автостоянок, тротуаров и пр.). 

3. Нормативно не определен порядок объединения нескольких дворовых 

территорий МКД, имеющих обособленные предложения (заявки) на участие 

в отборе, в один объект благоустройства. 

4. Утвержденный Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

не содержит порядка разработки и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства территорий общественного пользования города Белгорода. 

5. Планы благоустройства (дизайн-проекты) отдельных дворовых 

территорий, размещенные в составе конкурсной документации 

к муниципальным контрактам на официальном сайте в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru, не содержат согласование собственников инженерных 

сетей либо собственников жилых помещений МКД. 

6. Решения об определении формы и доли участия (финансовое и (или) 

трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий не соответствуют требуемым условиям. 

7. Нарушены сроки выполнения работ по 4-м объектам ремонта дворовых 

территорий на общую сумму 12 011,56 тыс. рублей, по 3-м объектам 

территорий общественного пользования на общую сумму 6 184,27 тыс. рублей. 

8. Право на обращение в банки, выдавшие банковские гарантии 

подрядчикам в обеспечение выполнения ими обязательств по исполнению 
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контрактов, для взыскания пени за просрочку исполнения обязательств 

по контрактам заказчиком не использовалось.  

9. Оплата выполненных и принятых работ по 8 объектам произведена 

в сроки фактического предоставления подрядчиками актов выполненных работ 

и позже указанной в них даты. 

10. Не соблюдены требования об установке сертифицированного 

оборудования детских игровых площадок. 

11. По состоянию на 01.11.2021 акты приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией (ф.КС-14) и приема-передачи 

благоустроенных объектов для их последующего содержания собственниками 

помещений МКД и управляющей компанией подписаны не по всем объектам. 

В рамках контрольного мероприятия проведены выборочные 

контрольные обмеры выполненных работ по 4 объектам дворовых территорий, 

в результате которых установлены отдельные незначительные расхождения 

объемов работ, осуществление работ, предусмотренных локально-сметным 

расчетом, но не оформленных актом ф. № КС-2, выполнение работ, 

не предусмотренных сметными расчетами и актами ф. № КС-2. 

Направлены представления МКУ УКС, департаменту городского 

хозяйства администрации города Белгорода. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

Во исполнение представлений подготовлены материалы для обращения 

в Арбитражный суд Белгородской области по вопросу взыскания пени 

за просрочку исполнения обязательств по контрактам; учтены замечания, 

выявленные в ходе выборочных контрольных обмеров. 

 


