
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ реализации проекта 

«Обустройство Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина  

в городе Белгороде (1 этап)» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2021 год. 

Проверка проведена выборочным методом. 

Цель реализации проекта - обустройство комфортной детской игровой 

зоны (далее – детская игровая площадка) на территории Центрального парка 

культуры и отдыха им. В.И. Ленина (далее – Центральный парк) на площади 

не менее 7 000 кв. м к октябрю 2020 года. 

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения 

Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород», 

утвержденного постановлением администрации города Белгорода 

от 01.10.2012 № 195: 

1. Инициация проекта:  

- предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта 

работы были полностью завершены еще до инициации проекта; 

- планом управления проектом не предусмотрен этап передачи 

в муниципальную собственность реконструированной детской игровой 

площадки для обеспечения дальнейшего ее содержания. 

2. Реализация проекта: 

- эскизный проект реконструкции детской игровой площадки 

в Центральном парке выполнен ИП Ворониным М.В., с которым не заключен 

контракт на оказание услуг и его услуги не оплачены; 

 - увеличены объемы некоторых работ, предусмотренных сметами 

к контрактам, за счет уменьшения объемов других работ на сумму 

2 147,8 тыс. рублей в пределах стоимости контрактов без заключения 

дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта; 

- в меньшем объеме выполнены работы по установке поребрика, 

по устройству входной группы, сцены, подпорной стены, полностью 

не выполнено ограждение из сетки, устройство тротуарной плитки 

по существующему основанию выполнено в объеме 50,0 процентов 

от предусмотренного сметой, при этом объемы по устройству тротуарной 

плитки (новый конструктив) увеличены  в 4,4 раза; 

- часть работ по ремонту детской игровой площадки на общую сумму 

642,7 тыс. рублей выполнена за пределами ее территории; 

- муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства» Администрации города Белгорода (далее - МКУ УКС), 

как заказчиком, необоснованно оплачены в рамках данного проекта работы 

на сумму 137,2 тыс. рублей, которые уже были выполнены по контракту 

2019 года; 
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- стоимость выполненных работ в результате замены предусмотренных 

сметой светильников с двумя плафонами на светильники парковые Канделябр 

завышена на 725,1 тыс. рублей. 

3. Результаты реализации проекта: 

- МКУ УКС документы для передачи в муниципальную собственность 

реконструированной детской игровой площадки подготовлены по истечении 

более 10 месяцев с момента завершения работ на объекте;  

- по истечении более 5 месяцев с момента направления обращения 

МКУ УКС департаментом городского хозяйства администрации города 

Белгорода не подготовлено заключение о целесообразности приема 

в муниципальную собственность городского округа реконструированной 

детской игровой площадки и определения балансодержателя; 

- в течение гарантийного срока эксплуатации детской игровой площадки 

выявлено сломанное детское игровое оборудование, а также неработающие 

светильники. 

4. Премирование команды проекта: 

- сумма премиальных выплат участникам проекта завышена 

на 17,9 тыс. рублей в результате завышения нормативов трудозатрат 

для типовых работ проекта и завышения фактических показателей исполнения 

требований к результату проекта.  

Направлены представления администрации города Белгорода, 

управлению архитектуры и градостроительства администрации города 

Белгорода, департаменту городского хозяйства администрации города 

Белгорода, МКУ УКС, информационное письмо комитету имущественных и 

земельных отношений администрации города Белгорода. 

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский 

городской Совет. 

Во исполнение представлений в адрес подрядной организации 

направлены: претензия о возмещении необоснованно полученных средств 

в размере 1 505,0 тыс. рублей, претензия с требованием устранить недостатки 

по ремонту сломанного детского игрового оборудования, неработающих 

светильников в рамках исполнения гарантийных обязательств; применено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания инженеру по надзору за 

строительством 1 категории МКУ УКС. 

 

 

  
 


