
Информация 

о результатах анализа реализации федерального проекта  

«Культурная среда» в 2021 году 
 

Анализ реализации федерального проекта «Культурная среда» (далее – 

Федеральный проект) проведен в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты города Белгорода на 2021 год. 

На финансирование в 2021 году Федерального проекта предусмотрено 

бюджетных средств в общем объеме 113 540,7 тыс. рублей, из них за счет 

средств федерального бюджета – 58 047,9 тыс. рублей, областного бюджета – 

44 138,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 11 354,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации Федерального проекта выполнен капитальный 

ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Белгорода» (далее – 

МБУДО ДШИ № 1) (в том числе благоустройство территории), а именно: 

осуществлены работы по ремонту кровли, фасада, концертного зала и сцены, 

замене окон, ремонту полов, внутренней отделки кабинетов, фойе, лестниц и 

коридоров, замене вентиляционного и пожарного оборудования, установке 

освещения кровли и фасада здания школы; работы по благоустройству 

территории – устройство тротуаров из плитки, асфальтобетонного покрытия, 

озеленение. 

В марте и августе 2021 года муниципальным казенным учреждением 

«Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода 

(далее - МКУ УКС), как заказчиком, заключены 9 муниципальных контрактов 

на общую сумму 112 940,9 тыс. рублей, в том числе:  

2 - по итогам проведения электронных аукционов на сумму 

109 652,9 тыс. рублей со сроком исполнения до 20.08.2021 и до 30.08.2021;  

7 - с применением п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей) 

на сумму 3 288,0 тыс. рублей со сроком исполнения 01.08.2021. 

По состоянию на 15.12.2021 обязательства: 

- по 8 муниципальным контрактам выполнены в полном объеме; 

- по 1 муниципальному контракту на сумму 31 200,2 тыс. рублей 

исполнение составило 75,5 процента (23 543,1 тыс. рублей). 

Выборочной документальной проверкой условий заключенных 

МКУ УКС контрактов установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ: 

- на сайте https://zakupki.gov.ru не размещены сведения о прохождении 

обязательной государственной экспертизы в отношении сметной документации 

на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУДО ДШИ № 1; 

- МКУ УКС не размещено соглашение о расторжении контракта по факту 

исполнения на 75,5 процента; 

- по 4 контрактам нарушены сроки поставки от 4 до 8 дней на общую 

сумму 1 649,0 тыс. рублей; по 1 контракту нарушены сроки выполнения работ: 

на 38 дней на общую сумму 5 002,2 тыс. рублей, на 83 дня на сумму 

19 421,1 тыс. рублей; МКУ УКС претензии к исполнителям за просрочку 

исполнения контрактов не предъявлялись. 
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По состоянию на 20.12.2021 на выполнение мероприятий федерального 

проекта направлено бюджетных средств в общем объеме 83 928,2 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 58 047,9 тыс. рублей 

(100,0 процентов запланированного объема средств), бюджета Белгородской 

области – 15 430,4 тыс. рублей (42,1 процента), бюджета городского округа – 

10 449,9 тыс. рублей (99,4 процента). 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

 


