
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ реализации федерального 

проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»  

на территории городского округа «Город Белгород»  

в 2023 году и проверяемом периоде 2024 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планами работ 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2024 и 2025 годы. 

В рамках проекта «Чистая страна» ликвидирован объект накопленного 

экологического вреда окружающей среде1 - старая городская свалка общей 

площадью 204 309,0 кв. м. Общий объем финансирования на рекультивацию 

объекта НВОС в 2022-2024 годах составил 1 513 143,1 тыс. рублей. 

За период с декабря 2022 года по апрель 2024 подрядчиком в полном 

объеме выполнено перемещение свалочной массы, формирование и уплотнение 

нового тела, устройство мониторинговых скважин, устройство бетонной 

подготовки и монтаж резервуаров концентрата фильтрата, устройство основания 

и монтаж резервуара-накопителя ливневых стоков, бетонирование 

фундаментных плит под КНС, монтаж КНС. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

и недостатки при организации и проведении экологического мониторинга, 

осуществлении строительного и авторского надзора, а также другие нарушения 

и недостатки. 

По итогам контрольного мероприятия для принятия мер по устранению 

нарушений и недостатков направлено представление на имя руководителя 

департамента городского хозяйства администрации города. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

 

                                                             
1 Далее – НВОС. 


