
Информация 

о результатах анализа реализации федерального проекта «Чистая страна» 

национального проекта «Экология» на территории  

городского округа «Город Белгород» в 2022 году 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2023 год. 

В рамках реализации проекта предусмотрена ликвидация объекта 

накопленного экологического вреда окружающей среде на территории 

городского округа «Город Белгород» (далее - объект НВОС). Объект НВОС 

расположен на земельном участке с кадастровым номером 31:16:0119002:3 

площадью 204,3 тыс. кв. м и существует ориентировочно с 1977 года. Свалочное 

тело представляет собой насыпь с крутыми склонами, частично заросшими 

сорной растительностью и кустарниками, объем захороненных отходов 

составляет 1 191 тыс. куб. м. Постановлением администрации города Белгорода 

от 22.05.2019 № 69 старая городская свалка закрыта, прекращены эксплуатация 

и ведение деятельности на ее территории. 

Проектной документацией рекультивация объекта НВОС предусмотрена 

в 2 этапа: технический и биологический. Технический этап включает проведение 

земляных работ по срезке, перепланировке захороненных отходов, устройство 

противофильтрационной завесы, устройство системы сбора и очистки фильтрата 

и поверхностных стоков, благоустройство территории и др. Биологический этап 

рекультивации проводится вслед за техническим и включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных 

на завершение восстановления нарушенных земель (подготовка плодородного 

слоя, посев многолетних трав). 

Объем финансирования, согласно муниципальному контракту 

на выполнение работ по ликвидации объекта НВОС, составляет 

1 470 631,9 тыс. рублей. Срок завершения работ – 2024 год. 

По итогам контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

и недостатки Гражданского кодекса РФ, законодательства о закупках, в том 

числе, несоблюдения сроков исполнения контракта, неразмещения обязательной 

к размещению информации об исполнении контракта в единой информационной 

системе. 

В адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации 

города Белгорода направлено представление для принятия мер по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

Исполнение представления находится на контроле Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода. 


