
Информация 

о результатах проверки исполнения муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ по объекту: «Обустройство Аллеи Памяти 

в честь воинов – интернационалистов в г. Белгороде  

(обустройство тротуара от д. 51 по ул. Садовой до МБОУ СОШ № 27)» 

(дополнительные работы)» 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании обращения жителя 

города Белгорода. 

Обустройство Аллеи Памяти в честь воинов – интернационалистов 

в городе Белгороде (обустройство тротуара от д. 51 по ул. Садовой 

до МБОУ СОШ № 27) осуществлено в рамках реализации инициативного 

бюджетирования. Фактическое финансирование проекта осуществлено в общей 

сумме 2 745,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

2 607,8 тыс. рублей, бюджета городского округа «Город Белгород»– 

137,3 тыс. рублей.  

Аллея Памяти представляет собой пешеходную зону, с одной стороны 

которой расположены 18 памятных стел, с высаженными между стелами              

18-ю деревьями, с другой – установлены закладной камень и 2 скамьи, 

выполнено озеленение Аллеи. 

Выборочным контрольным обмером завышения или занижения объемов 

выполненных работ не установлено. 

По итогам контрольного мероприятия были установлены нарушения 

и недостатки, для устранения которых направлено представление в адрес 

начальника МКУ «Управление капитального строительства» администрации 

города, руководителя комитета имущественных и земельных отношений 

администрации города. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

Исполнение представления находится на контроле Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода. 


