

Информация

о результатах проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021-2022 годах на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением пассажирских перевозок, муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2023 год.

Объем финансирования мероприятий, связанных с осуществлением пассажирских перевозок, муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» утвержден на 2021 год в сумме 122 731,0 тыс. рублей, на 2022 год - 125 009,0 тыс. рублей. Оплата муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам произведена в 2021 году в сумме 120 505,4 тыс. рублей, в 2022 году - 125 002,7 тыс. рублей.

В 2021-2022 годах выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок, производилось подрядчиком - ООО «Единая транспортная компания» - на основании 33 муниципальных контрактов:

- 1 контракт от 08.07.2019 на выполнение работ на 4 троллейбусных маршрутах со сроком исполнения до 10.07.2021;

- 30 контрактов, заключенных в июле 2019 года, со сроком исполнения до 10.07.2024 на 74 пригородных, 38 городских и 11 сезонных автобусных маршрутов;

- 1 контракт от 12.06.2021 на выполнение работ на 2 троллейбусных маршрутах №№ М8 и М9;

- 1 контракт от 15.06.2021 на выполнение работ по межмуниципальным автобусным маршрутам №№ 172, 217, 227, 271, 311.

В связи с передачей органам государственной власти Белгородской области полномочий по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам с 01.01.2022 и отменой с 01.07.2022 переданных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородных сообщениях 32 контракта были расторгнуты досрочно по соглашению сторон (30 контрактов – 30.06.2022, 2 контракта – 10.08.2022).

По итогам контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки:

- при исполнении муниципальных контрактов, в том числе, в части отсутствия надлежащего контроля со стороны заказчика за количественными и качественными показателями оказываемых услуг;

- законодательства о закупках, в том числе, в части формирования начальной (максимальной) цены контракта, неразмещения обязательной к размещению информации об исполнении муниципальных контрактов в единой информационной системе;

- в части организации и ведения бухгалтерского учета.

В адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации города Белгорода направлено представление для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

О результатах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский городской Совет.

Исполнение представления находится на контроле Контрольно-счетной палаты города Белгорода.