
Информация 

о результатах проверки исполнения концессионного соглашения 

от 09.01.2019 года № 1 в отношении объекта теплоснабжения  

за период 2019-2022 годов 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2023 год. 

Объектом концессионного соглашения является нежилое здание мини-

котельной № 9 общей площадью 49,5 кв. м, расположенное по ул. Чичерина, д.1 

(реконструкция и модернизация). Срок концессионного соглашения - 10 лет. 

Модернизация объекта осуществлена в 2019-2020 годах. Предельный 

объем инвестиций концессионера, согласно концессионному соглашению, 

1 240,0 тыс.рублей, фактические расходы – 2 200,78 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по реконструкции котельной произведены: 

модернизация водогрейных котлов; замена насосного оборудования; монтаж, 

наладка, пуск в работу системы диспетчерского и дистанционного контроля; 

монтаж регулирующей обводной линии системы отопления; восстановление 

работоспособности теплового счетчика; косметический ремонт здания и 

благоустройство территории. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

и недостатки. 

Концессионным соглашением утверждены условия по реконструкции 

объекта теплоснабжения в отсутствие проектной документации. Фактически 

проектная документация разработана концессионером после заключения 

концессионного соглашения. 

Не утверждена инвестиционная программа, которая должна содержать 

перечень мероприятий, объем и источники инвестиций, привлекаемых для 

реконструкции и модернизации объекта концессии. 

Договор аренды земельного участка, на котором расположен объект 

концессии, заключен с нарушением установленного срока на 123 рабочих дня. 

Контроль исполнения концессионером условий концессии осуществлен 

Концедентом только в части соблюдения обязательств по реконструкции и 

модернизации объекта. Концедентом не осуществлялся контроль исполнения 

концессионером обязательств по обеспечению соответствия технико-

экономических показателей мини-котельной показателям, установленным 

соглашением, по осуществлению деятельности, которая предусмотрена 

концессионным соглашением, по использованию (эксплуатации) объекта 

концессии в соответствии с установленными целями. 

Для принятия мер по устранению установленных нарушений и недостатков 

направлено представление в адрес руководителя комитета имущественных и 

земельных отношений администрации города. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирован 

Белгородский городской Совет. 

Исполнение представления находится на контроле Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода. 


